



# Igre XXXIV Olimpijade Los Angeles 2028 (OI 2028)

[področje Vrhunski šport]

Ljubljana, oktober 2025

## **1. Namen projekta:**

Glavni namen športnega dela projekta OI 2028 je v sodelovanju z vsemi relevantnimi partnerji ustvariti optimalne pogoje za podporo izbranim športnikom oziroma ekipam, ki imajo realne možnosti za uvrstitev na OI 2028 ter zagotovitev pogojev za njihov optimalen nastop na OI 2028. Panogam v razvoju, ki so na programu OI 2028 zagotoviti podporo za dvig prepoznavnosti in dvig ravni.

## **2. Organizacija projekta**

Nosilec odgovornosti in pristojnosti za projekt ima Strokovni svet za vrhunski šport OKS-ZŠZ, ki poroča Izvršnemu odboru OKS-ZŠZ. Izvedbeno je za projekt zadolžen Oddelek za vrhunski šport OKS-ZŠZ, ki na področju projektne strokovne podpore tesno sodeluje z Nacionalnim olimpijskim inštitutom. Za celovito pripravo in nastop športnikov so odgovorne NPŠZ s svojim strokovnim kadrom ob dopolnilni strokovni podpori kadra Nacionalnega olimpijskega inštituta.

Za operativnega vodjo športnega dela projekta OI se zadolži strokovnega sodelavca oddelka vrhunskega športa in kot člane projektne skupine za področje športa sodelavce iz Oddelka za vrhunski šport in Nacionalnega olimpijskega inštituta.

## **3. Cilji projekta na področju športa:**

1. Zagotovitev ustrezne strokovne in finančne podpore športnikom in športnicam oziroma športnim ekipam za uvrstitev na OI 2028 iz vseh individualnih ter kolektivnih športnih panog, ki imajo za to realne možnosti (na podlagi dosežkov na ustreznih velikih mednarodnih tekmovanjih v 3 letnem obdobju pred začetkom OI in ustreznega izhodiščnega stanja). Zagotovitev strokovne in finančne podpore panogam v razvoju za dvig ravni razvitosti, ki so na programu OI 2028.
2. Doseči številčno primerljivo veliko reprezentanco kot na preteklih OI.
3. Osvojitev olimpijske medalje in v primerjavi s prejšnjimi igrami visok odstotek uvrstitev v finalne faze tekmovanj oziroma zgornjo tretjino uvrščenih. Splošno izboljšanje dosežkov v posamezni panogi iz zadnjih OI v primeru, da bodo za to izpolnjeni osnovni pogoji (uvrstitev na igre športnikov ustrezne kakovosti in izkušenj).
4. Ustvariti učinkovito komplementarno projektno in dolgoročno sodelovanje med strokovnimi sodelavci posameznih športnih panog ter Nacionalnim olimpijskim inštitutom.
5. Preko športnih nastopov prispevati k učinkoviti promociji države Slovenije, slovenskih športnikov in pomenu športa v Sloveniji na splošno.

## **4. Okvirna vsebina projekta:**

Igre XXXIV Olimpijade Los Angeles 2028 se bodo začele 14. julija in zaključile 30. julija 2028. Na sporedu bodo tekmovanja v 46 rednih športnih panogah in še 5 dodatnih športnih panogah na predlog organizatorja. Skupaj je predviden nastop 11.198 športnic (50,5%) in športnikov (49,5%), ki bodo nastopili v 351 disciplinah, od tega v 25 mešanih disciplinah glede na spol. Tekmovanja bodo potekala na 41 prizoriščih, od katerih nobeno prizorišče ne bo zgrajeno na novo z namenom doslednega upoštevanja načela trajnosti.

Proces kvalifikacij na OI določajo pogoji in kriteriji, ki jih pripravijo mednarodne športne federacije v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Ta se za športnike v kolektivnih panogah v pred fazi začne že tri leta pred začetkom iger in za športnike v individualnih panogah dve leti pred začetkom iger. Prva faza projekta bo zato usmerjena predvsem v identifikacijo potencialnih udeležencev in zagotovitev ustrezne podpore za kvalifikacijo na igre glede na kriterije in potencial posameznikov oziroma ekip. Ob tem bo osnovna podpora za dvig ravni zagotovljena tudi panogam v razvoju, ki še ne dosegajo vrhunske ravni. Druga faza bo usmerjena v zagotovitev pogojev za učinkovite zaključne priprave pred začetkom iger in tretja faza zagotovitev optimalnih pogojev za

najboljši možen nastop na igrah. Glede na oddaljeno lokacijo bo potrebno vzporedno s prvo fazo preveriti in analizirati pogoje z namenom organizacije in priprave optimalne in racionalne strokovne in organizacijsko – logistične podpore na lokaciji. Predvidoma bo na izbrani lokaciji organiziran pripravljalni aklimatizacijski kamp, ki bo omogočal optimalno zaključno pripravo pred odhodom na prizorišče iger. Pri celotnem projektu bo pomembna odlična koordinacija zaradi kompleksnosti in vključenosti veliko različnih skupin in posameznikov. Način delovanja bo usmerjen in prilagojen podpori in uspehu posameznika, za doseg kolektivnega cilja. Pomemben vidik projekta bo vzpostavitev učinkovitega komplementarnega sodelovanja strokovnjakov posameznih športnih panog in dopolnilnega strokovnega kadra Nacionalnega olimpijskega inštituta. Ustrezno koordinirano več-disciplinarno sodelovanje bo predvidoma znatno povečalo možnosti za doseg boljših rezultatov in zmanjšalo verjetnost za slab nastop. Obenem želimo s sistematičnim strokovnim pristopom in uporabo znanstveno potrjenih metod v praksi pomembno prispevati k nadaljnjem dolgoročnem razvoju športnih panog.

## 5. Finančni okvir projekta

| Leto          | Okvirno št. vključenih športnikov | Stroški              |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2025          | 60                                | 500.000 EUR          |
| 2026          | 100                               | 850.000 EUR          |
| 2027          | 120                               | 1.000.000 EUR        |
| 2028          | 100                               | 1.500.000 EUR        |
| <b>SKUPAJ</b> |                                   | <b>3.850.000 EUR</b> |

**Prihodki** – glavni predvideni vir prihodkov so: sredstva iz programa Olimpijske solidarnosti, proračun RS, sredstva FŠO, marketinška sredstva OKS-ZŠZ. V letnem načrtu dela bodo opredeljeni natančni zneski prihodkov.